

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_02_081_03
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Nositel	MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2018 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2018 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Filip
Příjmení	Uhlíř
Mobil	+420736150165
Telefon	+420736150165
Email	filipuhlir1@seznam.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MAS byly alokovány finanční prostředky pouze v Integrovaném regionálním operačním programu a v Programu rozvoje venkova. Akční plán proto obsahuje dva programové rámce. Součástí programového rámce IROP jsou následující opatření: ? Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol ? Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti ? Opatření CLLD 2.2.1: Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel Součástí programového rámce PRV jsou následující opatření: ? Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání ? Opatření CLLD 4.1.3: Zemědělská a krajinná infrastruktura ? Opatření CLLD 5.1.3: Spolupráce MAS</p>
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>V monitorovaném období nebyly zaregistrovány ani vyhlášeny žádné výzvy. Byly odsouhlaseny 2 výzvy IROP radou spolku, následně po uplynutí 7 dní - dle pravidel budou vyhlášeny: 1. výzva: Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti 2. výzva: Opatření CLLD 2.2.1: Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel Bohužel se nám zatím nepodařilo vyhlásit z důvodu nepřiznání rolí jednotlivým administrátorům, informovali jsme helpdesk. Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol bude realizována 3.výzvou, která se připravuje a vyhlášení plánujeme také v průběhu 1.čtvrtletí 2019 Rozpočet byl stanoven tak, aby byl pokryt předpoklad předchozích let.</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Byly připraveny a schváleny Radou 2 výzvy IROP. Součástí programového rámce IROP jsou následující opatření: ? Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol - probíhá příprava všech relevantních dokumentů. Vyhlášení výzvy bude projednáno radou spolku. ? Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti - schválena výzva radou spolku. Probíhá příprava výzvy v systému a příprava všech relevantních dokumentů. ? Opatření CLLD 2.2.1: Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel- schválena výzva radou spolku. Probíhá příprava výzvy v systému a příprava všech relevantních dokumentů. Součástí programového rámce PRV jsou následující opatření: ? Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání - probíhá komunikace s SZIF ohledně hodnotících kritérií. Projednávání se prodlužují neboť SZIF nekomunikuje dostatečně rychle. ? Opatření CLLD 4.1.3: Zemědělská a krajinná infrastruktura ? Opatření CLLD 5.1.3: Spolupráce MAS Kromě činností, které se přímo týkají přípravy jednotlivých výzev se MAS věnuje animační činnosti území, která spočívá o v podávání informací jak partnerům MAS tak i dalším subjektům z jejího území. MAS o své činnosti informuje na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. MAS se dále aktivně účastní vzdělávacích aktivit, které pro MAS pořádá krajská síť nebo NS MAS.</p>

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Nerelevantní.
---	---------------

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Vyplnění pole je povinné pouze pro nositele ITI/IPRÚ.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg. Po VH se uvažuje podání změnového řízení, tak aby vše bylo v souladu s rozpočtem.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova a řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost bylo zasláno upozornění na neplnění podmínek realizace Programového rámce. MAS komunikuje s jednotlivými ŘO a intenzivně pracuje na vyhlášení výzev.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>PRV Problémy z přípravou výzvy - čekání na schválení FICHE a technické problémy s přidělením rolí. MAS opakovaně komunikovala s SZIF. Bohužel komunikace se SZIF je zdoluhavá. MAS využívá také konzultace se zkušenějšími MAS a to z důvodu urychlení procesu přípravy výzvy. IROP Komunikace s CRR probíhá bez problémů, MAS konzultovala přípravu jak výzvy samotné, tak i úpravu Interních postupů. Dvě výzvy jsou již odsouhlaseny radou spolku a chystá se jejich vyhlášení.</p>

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>MAS KPZ monitoruje rizika identifikovaná ve strategii a dělá vše pro to, aby nedošlo k jejich projevu. Neplnění finančního plánu: MAS je ve skluzu s vyhlášením výzev. Hrozí tedy reálné riziko, že MAS nebude plnit finanční plán a tudíž nenaplní ani indikátory. MAS se snaží toto riziko snížit především intenzivní činností při přípravě výzev.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>evaluační aktivity nebyly uskutečněny</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>nemáme doplňující informace</p>
<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>MAS KPZ intenzivně pracuje na přípravě a vyhlášení výzev. MAS v 1.čtvrtletí roku 2019 plánuje je vyhlásit 3.výzvy IROP, jakmile to umožní IS. MAS dále plánuje vyhlásit Výzvy v programovém rámci PRV. Kromě těchto činností se MAS věnuje animační činnosti, která spočívá především podávání informací jak partnerům MAS tak dalším subjektům ze svého území. MAS se také aktivně zapojuje do činnosti KS MAS a účastní se vzdělávacích aktivit.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Ve strategii není obsažen specifický cíl, který by negativně ovlivňoval jednotlivá horizontální témata
veškeré preferenční body jsou stanoveny v souladu s udržitelným rozvojem
(dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí)

a

rovnými příležitostmi (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace)

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		1 888 680,00			849 900,00			543 920,00			305 980,00		
2	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		3 187 110,00			1 274 820,00			815 900,00			458 920,00		
3	4.1 Zlepšit stav krajiny	4.1.3 Zemědělská infrastruktura	4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		944 320,00			849 900,00			543 920,00			305 980,00		
4	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		4 856 590,00			1 699 800,00			1 087 890,00			611 910,00		
5	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		13 273 037,37			12 609 385,50			12 609 385,50			0,00		
6	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost , omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		10 679 285,78			10 145 321,49			10 145 321,49			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1		7 649 110,00			3 824 530,00			2 447 710,00			1 376 820,00		
9	5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí	5.1.3 Spolupráce MAS	5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		450 000,00			405 000,00			259 200,00			145 800,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	1 038 780,00			0,00			0,00			0,00			1 038 780,00		
2	1 912 290,00			0,00			0,00			0,00			1 912 290,00		
3	94 420,00			0,00			0,00			0,00			94 420,00		
4	3 156 790,00			0,00			0,00			0,00			3 156 790,00		
5	663 651,87			663 651,87			0,00			0,00			0,00		
6	533 964,29			533 964,29			0,00			0,00			0,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	3 824 580,00			0,00			0,00			0,00			3 824 580,00		
9	45 000,00			0,00			0,00			0,00			45 000,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		1,30	31.12.2016	6,80		Výsledek	%
2	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	84,10		Výsledek	%
3	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	145,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
4	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	31,00		Výsledek	%
6	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Realizace
7	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
9	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
10	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
11	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí	5.1.3 Spolupráce MAS	5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	14 973,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	EUR
13	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
14	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE
15	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	činnosti spolupráce

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
17	4.1 Zlepšit stav krajiny	4.1.3 Zemědělská infrastruktura	4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
18	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
19	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Zprava o plnění ISgCLLD_16_02_081_03	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz Y3MjgzMTE0 MDtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	UHLFIL	12. 2. 2019 19:38:23	1
2	2	Zprava o plnění ISgCLLD_16_02_081_03	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz Y3NTUxMD Q5OTtQcmlsb 2hhRE1TOO ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	UHLFIL	18. 2. 2019 8:24:58	1

3	3	Zprava o plneni ISgCLLD_16_02_081_03	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz Y3NTUyMTA zNTtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	UHLFIL	18. 2. 2019 8:38:14	1
4	4	Oprava zprávy o plnění ISg	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EwMTAyNjE 5MDI7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	NOVMIR1	25. 5. 2020 8:11:58	1
5	5	Zprava o plneni ISgCLLD_16_02_081_03	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EwMTAzNjl wNTA7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	NOVMIR1	25. 5. 2020 9:29:24	1

6	6	Oprava 2 Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwMTQ2OT QwNTM7UH JpbG9oYUR NUztGYWxz ZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	NOVMIR1	29. 5. 2020 10:08:00	1
---	---	----------------------------	---	-----	---	------------------------------	---------	----------------------	---