

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_02_081_05
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Nositel	MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2019 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2019 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Filip
Příjmení	Uhlíř
Mobil	+420736150165
Telefon	+420736150165
Email	filipuhlir1@seznam.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MAS byly alokovány finanční prostředky pouze v Integrovaném regionálním operačním programu a v Programu rozvoje venkova. Akční plán proto obsahuje dva programové rámce. V programových rámcích došlo ke krácení alokace a to z důvodu změny kurzu a z důvodu vyměření sankce za nesplnění finančního plánu a průběžných milníků. Programové rámce mají tedy aktuálně tuto podobu: IROP Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti PRV Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání Opatření CLLD 4.1.3: Zemědělská a krajinná infrastruktura Opatření CLLD 5.1.3: Spolupráce MAS
Přehled vyhlášených výzev	MAS do konce roku 2019 vyhlásila tyto výzvy: IROP 1. výzva MAS Bezpečnost dopravy I. Vyhlášena 13. 3. 2019. 2. výzva MAS Cyklostezky ? I. Vyhlášena 13. 3. 2019. 3. výzva MAS Zvyšování kvality škol I. Vyhlášena 13. 5. 2019. 4. výzva MAS Zvyšování kvality škol II. Vyhlášena 1. 11. 2019.

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol - Po projednání radou spolku byla vyhlášena dne 13. 5. 2019 3. výzva MAS ? Zvyšování kvality škol I. Bohužel do této výzvy nebylo možné zaregistrovat projekty, neboť v systému MS2014+ byly chyby, které nedovolili zaregistrovat žádost o projekt. Dne 1. 11. 2019 byla vyhlášena 4. výzva MAS Zvyšování kvality škol II. MAS v současné době čeká již na závěrečné ověření způsobilosti u vybraných projektů.</p> <p>Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti - Dne 13. 3. 2019 byla vyhlášena 1. výzva MAS - Bezpečnost dopravy I. Taktéž u této výzvy MAS čeká na závěrečné ověření způsobilosti u vybraných projektů.</p> <p>? Opatření CLLD 2.2.1: Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel - Dne 13. 3. 2019 byla vyhlášena 2. výzva MAS ? Cyklostezky ? I. Do této výzvy nebyly zaregistrovány žádné projekty.</p> <p>Součástí programového rámce PRV jsou následující opatření:</p> <p>Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání</p> <p>Opatření CLLD 4.1.3: Zemědělská a krajinná infrastruktura</p> <p>Opatření CLLD 5.1.3: Spolupráce MAS</p> <p>V programovém rámci MAS připravila výzvu č. 1, která zahrnuje tyto fiche:</p> <p>FICHE 1 POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ</p> <p>FICHE 2 ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ</p> <p>FICHE 3 PODPORA ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ</p> <p>FICHE 4 ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA</p> <p>FICHE 5 POSÍLENÍ KOOPERACE PODNIKŮ</p> <p>V současné době, je výzva již vyhlášena.</p> <p>Kromě činností, které se přímo týkají přípravy jednotlivých výzev se MAS věnuje animační činnosti území, která spočívá o v podávání informací jak partnerům MAS tak i dalším subjektům z jejího území. MAS o své činnosti informuje na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. MAS se dále aktivně účastní vzdělávacích aktivit, které pro MAS pořádá krajská síť nebo NS MAS.</p> <p>Vzhledem k tomu že MAS již realizuje výzvy, pořádá MAS dle pravidel školení pro žadatele, která byla zatím 3. MAS se snaží maximálně propagovat svou činnost jak k partnerům, tak i dalším subjektům a především je motivovat k aktivnímu zapojení do činnosti MAS.</p> <p>MAS také v uplynulém období zpracovala evaluační zprávu.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>MAS nerealizuje klíčové projekty.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Nerelevantní pro MAS.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>MAS v roce 2019 podala 1 výzvu na změnu strategie. Týkala se úpravy fin. plánu, která byla MAS nucena provést na základě požadavku ŘO IROP a to kvůli změně kurzu české koruny vůči euru. Na začátku roku 2020 pak MAS podala 2. žádost o změnu strategie, která byla vynucena krácením alokace ze strany ŘO IROP kvůli neplnění milníků a finančního plánu.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>MAS obdržela od ŘO upozornění na neplnění programového rámce. MAS byla v roce 2019 krácena alokace na programový rámec IROP. Na začátku roku 2020 proto provedla změnu strategie, která reflektovala uloženou sankci. MAS v roce 2019 vyhlásila celkem 4 výzvy IROP a na začátku roku 2020 další dvě. Navíc vyhlásila na začátku roku 1. výzvu do PRV, která zahrnuje celkem 4 fiche.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>MAS již těží z nabytých zkušeností a díky včasné komunikaci s ŘO se jí daří poměrně rychle vypisovat a hodnotit výzvy. MAS se tedy svým aktivním přístupem daří předcházet problémům.</p>

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>MAS se snaží svou aktivitou předcházet možným rizikům. Především komunikuje s ŘO a s potenciálními žadateli, takže eliminuje riziko prodlení při přípravě výzvy a taktéž eliminuje rizika spojená s malým zájmem o výzvy MAS.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>MAS vypracovala a podala v roce 2019 Mid term evaluační zprávu.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>Nemáme doplňující informace</p>
<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>MAS KPZ intenzivně pracuje na přípravě a vyhlášení výzev. MAS v roce 2019 vyhlásila celkem 4. výzvy v programovém rámci IROP. MAS dále vypracovala evaluační zprávu a intenzivně pracovala na přípravě výzev do programového rámce PRV. Kromě těchto činností se MAS věnuje animační činnosti, která spočívá především podávání informací jak partnerům MAS tak dalším subjektům ze svého území. MAS se také aktivně zapojuje do činnosti KS MAS a účastní se vzdělávacích aktivit.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Ve strategii není obsažen specifický cíl, který by negativně ovlivňoval jednotlivá horizontální témata
veškeré preferenční body jsou stanoveny v souladu s udržitelným rozvojem (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) a rovnými příležitostmi (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace)

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		1 888 680,00			849 900,00			543 920,00			305 980,00		
2	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		3 187 110,00			1 274 820,00			815 900,00			458 920,00		
3	4.1 Zlepšit stav krajiny	4.1.3 Zemědělská infrastruktura	4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		944 320,00			849 900,00			543 920,00			305 980,00		
4	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		4 856 590,00			1 699 800,00			1 087 890,00			611 910,00		
5	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		13 273 037,37			12 609 385,50			12 609 385,50			0,00		
6	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost , omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		10 679 285,78			10 145 321,49			10 145 321,49			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1		7 649 110,00			3 824 530,00			2 447 710,00			1 376 820,00		
9	5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí	5.1.3 Spolupráce MAS	5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		450 000,00			405 000,00			259 200,00			145 800,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	1 038 780,00			0,00			0,00			0,00			1 038 780,00		
2	1 912 290,00			0,00			0,00			0,00			1 912 290,00		
3	94 420,00			0,00			0,00			0,00			94 420,00		
4	3 156 790,00			0,00			0,00			0,00			3 156 790,00		
5	663 651,87			663 651,87			0,00			0,00			0,00		
6	533 964,29			533 964,29			0,00			0,00			0,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	3 824 580,00			0,00			0,00			0,00			3 824 580,00		
9	45 000,00			0,00			0,00			0,00			45 000,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
2	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
3	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	145,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
4	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
6	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Realizace
7	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
9	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
10	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
11	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí	5.1.3 Spolupráce MAS	5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	14 973,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	EUR
13	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
14	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE
15	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	činnosti spolupráce

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
17	4.1 Zlepšit stav krajiny	4.1.3 Zemědělská infrastruktura	4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
18	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
19	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEwMTA2NDUzMTg7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	NOVMIR1	25. 5. 2020 12:38:14	1