

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

| | |
|------------------------------|--|
| Číslo zprávy | CLLD_16_02_081_08 |
| Integrovaná strategie | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. |
| Nositel | MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. |
| Sledované období od | 1. 1. 2021 0:00:00 |
| Sledované období do | 30. 6. 2021 23:59:59 |
| Stav | Finalizována |

Kontaktní údaje ve věci zprávy

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Jméno | Filip |
| Příjmení | Uhlíř |
| Mobil | +420736150165 |
| Telefon | +420736150165 |
| Email | filipuhlir1@seznam.cz |

Strategie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Popis integrovaného nástroje. | Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MAS byly alokovány finanční prostředky pouze v Integrovaném regionálním operačním programu a v Programu rozvoje venkova. Akční plán proto obsahuje dva programové rámce. Programové rámce mají tedy aktuálně tuto podobu: IROP Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti PRV Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání Opatření CLLD 3.1.2: Rozvoj podmínek pro podnikání Opatření CLLD 1.2.1: Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel |
| Přehled vyhlášených výzev | MAS ve sledovaném období vyhlásila 2 výzvy z programového rámce IROP a 1 výzvu z programového rámce PRV : 8. Výzva IROP - Zvyšování kvality škol IV Vyhlášení 01.04.2021 (Ukončení příjmu žádostí 04.06.2021) 9. Výzva IROP - Bezpečnost dopravy IV Vyhlášení 01.04.2021 (Ukončení příjmu žádostí 04.06.2021) 2. Výzva PRV - vyhlášena 01.04.2021 (ukončení příjmu žádostí 01.06.2021) FICHE 1 POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ FICHE 2 ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ FICHE 7 ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL |

| | |
|--|--|
| <p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p> | <p>Na začátku ledna 2021 byla schválena Standardizace pro období 2021-2027.</p> <p>IROP MAS připravovala vyhlášení nových výzev IROP (Výzva 8 a 9) - textové části, kritéria, kontrolní listy, a semináře pro žadatele do těchto výzev. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, kdy nebylo možné pořádat semináře za osobní účasti žadatelů proběhl seminář k Výzvě 8 a 9 formou webináře 29.04.2021. Dále MAS poskytovala konzultace pro žadatele k připravovaným projektům do výzev.</p> <p>Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol MAS vyhlásila v dubnu další výzvu IROP č. 8 (Zvyšování kvality škol IV) do výzvy se bohužel nikdo nepřihlásil. Žadatelé sice konzultovali některé záměry, ale bohužel jejich záměry nebyly zaneseny v MAPu a tak svůj záměr podat projekt chtějí využít při další výzvě MAS (po aktualizaci svých projektů v MAPu).</p> <p>Opatření CLLD 2.1.1. Řešení dopravní bezpečnosti Proběhla jednání Výběrové komise a Rady spolku k hodnocení a výběru projektu z Výzvy 7 (Bezpečnost dopravy III), všechny tři přihlášené projekty byly doporučeny k financování a předány v únoru na CRR k ZOZ. Při ZOZ na CRR byl jeden projekt (obec Středokluky) ukončen (PN20b Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS)</p> <p>První dva projekty z 1. Výzvy (Bezpečnost dopravy I.) obce Braškov získaly v květnu stav PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO. U jednoho projektu došlo k posunutí doby realizace do konce března 2021.</p> <p>U 5.Výzvy (Bezpečnost dopravy II) byl během sledovaného období jeden projekt obce Hostouň ukončen stavem PN40b Projekt nedokončen - ukončen ŘO.</p> <p>MAS vyhlásila v dubnu další výzvu IROP č.9 (Bezpečnost dopravy IV.) do výzvy se přihlásili dva žadatelé (příjem žádostí byl ukončen 4.6.2021) a nyní probíhá hodnocení FNaP.</p> <p>PRV Ve sledovaném období dosud nebyl dokončen žádný projekt financovaný z PRV, nicméně začátkem roku byly všechny projekty z 1. Výzvy PRV zkontrolovány řídicím orgánem a v květnu byly 3 projekty schváleny a žadatelé vyzváni k podpisu Dohody. Dvě dohody jsou podepsané (p. Vondráčková a p. Krejčí), jedna Dohody je před podpisem (p. Horešovský), byla na žádost žadatele posunuta na červenec. Jeden žadatel (p. Vondráčková) j podala 31.05.2021 Žádost o platbu. Jeden projekt (p. Veselý) od svého záměru ustoupil a ŘO ukončil administraci (jeden z důvodů, které žadatel uváděl byl, že se obával, že nebude moci splnit závazek ohledně zavedení pracovního místa).</p> <p>MAS vyhlásila 01.04.2021 další v pořadí již 2. Výzvu PRV pro následující opatření / Fiche Fiche 1. Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání Fiche 2 Opatření CLLD 3.1.2: Rozvoj podmínek pro podnikání Fiche 7 Opatření CLLD 1.2.1: Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel</p> <p>MAS pracovala na přípravě nové výzvy PRV č. 2. textové části, kontrolních listů, připravila seminář pro žadatele do této výzvy. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>situaci, kdy nebylo možné pořádat semináře za osobní účasti žadatelů proběhl seminář on-line 28.04.2021. Dále MAS poskytovala konzultace pro žadatele k připravovaným projektům do výzev.</p> <p>Do 2. Výzvy PRV se přihlásilo 7 žadatelů (2 žadatelé do Fiche 1, 1 žadatel do Fiche 2 a 4 žadatelé do nové Fiche 7. Aktuálně probíhá hodnocení formálek, resp. doplnění žádostí.</p> <p>MAS se snaží aktivně komunikovat s ŘO. Kromě činností, které se týkají přípravy a vypsání výzev se dále MAS, především v dubnu a květnu věnovala konzultační činnosti pro žadatele, především k nově vyhlášené Fichi č. 7, kde mohou žádat i obce. Uspořádala dva on-line semináře pro žadatele a příjemce na nové výzvy IROP a PRV, podávala informace partnerům MAS i dalším subjektům z území s cílem je motivovat k aktivnímu zapojení do výzev a činnosti MAS. MAS také pravidelně zveřejňuje informace o své činnosti na webových stránkách.</p> <p>MAS se pravidelně účastnila webinářů a jednoho prezenčního setkání pořádaných krajskou sítí MAS a semináři platformy PRV. MAS také aktivně pracovala na přípravě nové strategie - koncepční části pro období 2021-2027, kdy získávala informace z území pro stanovení rozvojových potřeb. Vzhledem k epidemiologické situaci byla většina setkání uskutečněna telefonickou nebo on-line formou. V červnu se díky zlepšené situaci podařilo zorganizovat i dvě setkání s občany z území MAS k projednání nové strategie.</p> |
| <p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p> | <p>MAS nerealizuje klíčové projekty.</p> |

Popis realizace integrované strategie

| | |
|---|--|
| <p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p> | <p>Nerelevantní pro MAS.</p> |
| <p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p> | <p>Ve sledovaném období podala MAS dvě změny strategie :</p> <p>V lednu podala MAS změnu č. 4 , která se týkala změny programového rámce PRV nově byla zařazena fiche č. 7 (na článek 20) - Opatření CLLD 1.2.1: Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel. Finanční prostředky z fichí, o které nebyl v první výzvě zájem byly přesunuty na novou fichi č.7 , a částečně i do fiche 1, která byla v první výzvě téměř vyčerpána, alokace u fiche 2 byla snížena.</p> <p>Změna č. 5 - dle požadavku ŘO IROP provedla MAS v březnu úpravu/aktualizace finančního plánu IROP</p> |
| <p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p> | <p>Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností.</p> <p>MAS se snaží o aktivnější, rychlejší a efektivnější vyhlásování výzev, o lepší komunikaci s případnými žadateli a tím naplňovala uložené povinnosti.</p> |
| <p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p> | <p>MAS těží z nabytých zkušeností, jak vlastních tak zkušeností ostatních MAS. Snaží se aktivně komunikovat s řídicími orgány a aktivním přístupem se snaží předcházet případným problémům. U jednoho z projektů z 1 Výzvy IROP (Bezpečnost dopravy I) došlo v důsledku zpožděných dodávek k prodloužení doby realizace. Kvůli technickým problémům se systémem byl o pár dní prodloužen příjem žádostí do 8 a 9 Výzvy IROP. I přes nesnáze, které první půlrok roku 2021 přinesl, se vzniklé drobné problémy podařilo vyřešit.</p> |

| | |
|---|---|
| Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci | <p>MAS se snaží se předcházet možným rizikům aktivní komunikací s řídicími orgány a s možnými žadateli/příjemci a realizovat výzvy, aby byl plněn finanční plán a indikátory a nedocházelo ke krácení prostředků. Aktuálně největším rizikem bohužel stále je, jak již bylo zmiňováno v minulém ISg epidemiologická situace. Omezení osobních setkávání bylo ve sledovaném období ještě výrazněji utlumeno vyhlášenými restrikcemi vlády a nejistota žadatelů se ještě prohloubila. U výzev může dojít k nižšímu zájmu žadatelů, protože řeší jiné zásadnější někdy i existenční problémy. Žadatelé více než kdy jindy zvažují, je-li vhodný čas na investice, zda finanční prostředky nebudou chybět jinde, zda budou mít dostatek zakázek - zda budou schopni plnit to, k čemu se zaváží - např. vytvoření pracovního místa. U projektů také mohou nastat problémy při realizaci - vzhledem k epidemiologické situaci a různým karanténním opatřením) může docházet ke zpoždování a zdražování plánovaných prací či dodávek a tím k posunutí či ztížení realizace. MAS se snaží nahradit osobní setkávání využíváním elektronických druhů komunikace a motivovat žadatele k využívání dotací.</p> |
| Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP | <p>Ve sledovaném období neproběhly žádné evaluační aktivity.</p> |
| Doplňující informace | <p>Nemáme doplňující informace.</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Shrnutí pro veřejnost</p> | <p>Během prvních šesti měsíců nelehkého roku 2021 pracovala MAS na vyhlášení nových výzev.</p> <p>V dubnu 2021 byly vyhlášeny výzvy jak v operačním rámci IROP (8. Výzva ? Zvyšování kvality škol IV, 9. Výzva ? Bezpečnost dopravy IV) tak v operačním rámci PRV (2. Výzva PRV - Fiche 1. na opatření 3.1.1. Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání, Fiche 2. na opatření 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání a na novou Fichi č. 7. na opatření 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel. Příjem žádostí do výzev byl ukončen začátkem června. Do výzev se přihlásilo celkem 9 projektů (2 projekty ve Výzvě 9. IROP- Bezpečnost dopravy, 7 projektů ve 2. Výzvě PRV) - a aktuálně probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a doplňování žádostí.</p> <p>Vzhledem k tomu, že alokace v programovém rámci IROP nebyla zcela vyčerpána, předpokládá MAS opětovné vyhlášení výzev na podzim 2021.</p> <p>K nově vyhlášeným výzvám se konaly dva semináře pro žadatele (vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, kdy nebylo možné se potkat osobně), proběhly semináře on-line formou.</p> <p>Nadále se MAS KPZ, kromě aktivit souvisejících s vyhlášováním a administrací výzev, věnovala především konzultacím k podávaným projektům do výzev, poskytování informací o možnostech čerpání dotací zájemcům ze svého území. MAS rozšířila programový rámec PRV o novou Fichi č. 7 (článek 20), která je zaměřena na Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel a kde mají nově možnost žádat o podporu obce i na drobnější projekty (např. na dovybavení veřejných prostranství, škol/školek, obchodů pro obce, na jednotky požární ochrany, na památky atd.) či spolky na svou činnost. MAS se také aktivně zapojuje do činnosti KS MAS a účastnila se webinářů, které aktuálně směřují především k přípravě nového programového období 2021-2027. První kroky pro další programové období již MAS KPZ učinila. Prošla úspěšně procesem Standardizace a začala aktivně pracovat na přípravě nové Strategie pro období 2021-2027 ? resp. její koncepční části, kdy získávala informace z území pro stanovení rozvojových potřeb. Vzhledem k epidemiologické situaci byla většina setkání uskutečněna telefonickou nebo on-line formou. V červnu se díky zlepšené situaci podařilo zorganizovat i dvě setkání s občany z území MAS k projednání nové strategie.</p> |
|-------------------------------------|--|

Horizontální principy

Horizontální principy

Ve strategii není obsažen specifický cíl, který by negativně ovlivňoval jednotlivá horizontální témata
veškeré preferenční body jsou stanoveny v souladu s udržitelným rozvojem (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) a rovnými příležitostmi (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace).

Financování dle specifických cílů

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|---|---|--|---------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.5 Posílení kooperace podniků | 3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | 4.1 Zlepšit stav krajiny | 4.1.3 Zemědělská infrastruktura | 4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání | 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1 | | 1 723 314,29 | | | 603 160,00 | | | 386 022,40 | | | 217 137,60 | | |
| 5 | 1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1 | | 8 024 006,16 | | | 7 622 805,85 | | | 7 622 805,85 | | | 0,00 | | |
| 6 | 2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost , omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy | 2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti | 2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1 | | 15 928 316,99 | 2 300 884,42 | 2 300 884,42 | 15 131 901,14 | 2 185 840,18 | 2 185 840,18 | 15 131 901,14 | 2 185 840,18 | 2 185 840,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|---|--|--|---------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost | 2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel | 2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání | 3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1 | | 9 040 000,00 | | | 4 520 000,00 | | | 2 892 800,00 | | | 1 627 200,00 | | |
| 9 | 5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí | 5.1.3 Spolupráce MAS | 5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 10 | 1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání | 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel | 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel-09.6.93.19.2.1 | | 2 500 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | 1 280 000,00 | | | 720 000,00 | | |

| Číslo řádku | Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav) | Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období) | Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace) | Národní soukromé zdroje (plánovaný stav) | Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Národní soukromé zdroje (za celé období realizace) | Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav) | Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace) | Soukromé zdroje (plánovaný stav) | Soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Soukromé zdroje (za celé období realizace) |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4 | 1 120 154,29 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 120 154,29 | | |
| 5 | 401 200,31 | | | 401 200,31 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6 | 796 415,85 | 115 044,24 | 115 044,24 | 796 415,85 | 115 044,24 | 115 044,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | 4 520 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 520 000,00 | | |
| 9 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 10 | 500 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 500 000,00 | | |

Indikátory

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|--|--|---------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1 | | 50030 | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | 5,40 | 31.12.2013 | 5,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2017 | 6,80 | | Výsledek | % |
| 2 | 1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1 | | 50020 | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení | 77,30 | 31.12.2013 | 90,50 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2018 | 82,10 | | Výsledek | % |
| 3 | 1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1 | | 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00 | 01.01.2014 | 145,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 128,00 | 30.11.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výstup | Osoby |
| 4 | 1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol | 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1 | | 50000 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | 0,00 | 01.01.2014 | 3,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 2,00 | 30.11.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výstup | Zařízení |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|--|--|---------|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 5 | 2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy | 2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti | 2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1 | | 75120 | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | 30,00 | 31.12.2011 | 35,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2018 | 31,00 | | Výsledek | % |
| 6 | 2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy | 2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti | 2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1 | | 75001 | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | 0,00 | 01.01.2014 | 2,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 7,00 | 03.05.2021 | 2,00 | 31.12.2020 | 2,00 | | Výstup | Realizace |
| 7 | 2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost | 2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel | 2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1 | | 76100 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2020 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | km |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|--|--|---------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 8 | 2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost | 2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel | 2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1 | | 76200 | Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2020 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | km |
| 9 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání | 3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1 | | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 4,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 2,00 | 30.06.2021 | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výstup | Podniky |
| 10 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání | 3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1 | | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výsledek | FTE |
| 11 | 5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí | 5.1.3 Spolupráce MAS | 5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1 | | 92501 | Celkové veřejné výdaje (O.1) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2020 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výstup | EUR |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|-------------------------------------|--|---------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------|
| 12 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání | 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1 | | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 2,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 30.06.2021 | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výstup | Podniky |
| 13 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání | 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1 | | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výsledek | FTE |
| 14 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.5 Posílení kooperace podniků | 3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1 | | 93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2020 0:00:00 | 0,00 | 11.10.2017 | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výstup | činnosti spolupráce |
| 15 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.5 Posílení kooperace podniků | 3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1 | | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2020 0:00:00 | 0,00 | 11.10.2017 | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výstup | Podniky |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|--|---------|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 16 | 4.1 Zlepšit stav krajiny | 4.1.3 Zemědělská infrastruktura | 4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1 | | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2020 0:00:00 | 0,00 | 11.10.2017 | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výstup | Podniky |
| 17 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1 | | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2020 0:00:00 | 0,00 | 11.10.2017 | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výstup | Podniky |
| 18 | 3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu | 3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1 | | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2020 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 30.06.2018 | 0,00 | | Výsledek | FTE |
| 19 | 1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání | 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel | 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel-09.6.93.19.2.1 | | 92702 | Počet podpořených akcí/operací (O.3) | 0,00 | 01.01.2014 | 2,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 30.06.2021 | 0,00 | | 0,00 | | Výstup | akce/operace |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|--|---------|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 20 | 1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání | 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel | 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel-09.6.93.19.2.1 | | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Výsledek | FTE |

| Příložené dokumenty | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|---|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Číslo řádku | Pořadí | Název dokumentu | Příloha | Doložený soubor | Druh dokumentu | Typ dokumentu | Osoba, která soubor zadala do MS2014+ | Datum vložení | Verze dokumentu |
| 1 | 1 | Čestné prohlášení | https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjcxMTM ONDI7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ= | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | TOUJIT | 14. 7. 2021 13:54:42 | 1 |
| 2 | 2 | Zprava o plneni ISgCLLD_16_02_081_08 | https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjcxMTgw NjM7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ= | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | TOUJIT | 14. 7. 2021 13:58:23 | 1 |