

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_02_081_07
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Nositel	MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2020 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2020 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Filip
Příjmení	Uhlíř
Mobil	+420736150165
Telefon	+420736150165
Email	filipuhlir1@seznam.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MAS byly alokovány finanční prostředky pouze v Integrovaném regionálním operačním programu a v Programu rozvoje venkova. Akční plán proto obsahuje dva programové rámce. Programové rámce mají tedy aktuálně tuto podobu: IROP Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti PRV Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání Opatření CLLD 3.1.2. Rozvoj podmínek pro podnikání Opatření CLLD 3.1.3. Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Opatření CLLD 3.1.5. Posílení kooperace podniků Opatření CLLD 4.1.3: Zemědělská infrastruktura Opatření CLLD 5.1.3: Spolupráce MAS
Přehled vyhlášených výzev	V monitorovaném období byla vyhlášena jedna výzva : 7. Výzva IROP - Bezpečnost dopravy III Vyhlášení 01.09.2020 Ukončení příjmu žádostí 26.10.2020

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>IROP Opatření CLLD 1.1.1. Zvyšování kvality mateřských a základních škol 11.07. byl ukončen příjem žádostí do 6. Výzvy. Přihlásil se 1 projekt (Vybudování venkovní učebny / obec Doksy). Proběhlo hodnocení FNaP a Věcné hodnocení a projekt byl Radou spolku doporučen k financování. Projekt prošel závěrečným ověřením způsobilosti. Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu a 04.12. byl u tohoto projektu nastaven stav PP30 - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Opatření CLLD 2.1.1. Řešení dopravní bezpečnosti Všechny tři projekty z 1. Výzvy IROP Bezpečnost dopravy postoupily do stavu PP30 - Projekty s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory. Do 5. Výzvy, která byla ukončena 11.07. se přihlásily tři projekty, bylo dokončeno hodnocení FNaP tak Věcné hodnocení a všechny tři projekty byly doporučeny Radou spolku k financování a předány na CRR, kde prošly závěrečným ověřením způsobilosti. Všechny tři projekty z 5. Výzvy jsou nyní ve stavu PP30 - Projekty s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory. Pro zájem v území o toto opatření a pro splnění stanoveného milníku, byla na podzim vyhlášena další výzva na Bezpečnost dopravy, do 7. výzvy se přihlásily tři projekty, koncem prosince bylo dokončeno hodnocení FNaP. PRV Ve sledovaném období dosud nebyl dokončen žádný projekt financovaný z PRV, nicméně 14.07. byl ukončen příjem žádostí do 1. Výzvy PRV. Přihlásili se 4 žadatelé na opatření 3.1.1. Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání a 1 žadatel do opatření 3.1.2. Rozvoj podmínek pro podnikání. Na další fiche/opatření se bohužel nikdo nepřihlásil. U žádostí proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, u jednoho žadatele byla ukončena administrace z důvodu nedoplnění žádosti ve stanoveném termínu. Ostatní žádosti prošly věcným hodnocením a Radou spolku byly doporučeny k financování. Projekty byly 14.10. registrovány na SZIF, a v polovině prosince předložili všichni 4 žadatelé MAS ke kontrole doklady k cenovému marketingu, MAS jim předala podepsané žádosti, aby žadatelé mohli dále vše předat na SZIF. MAS se snaží aktivně komunikovat jak se žadateli tak s ŘO. Kromě činností, které se týkaly výzev, se dále MAS věnovala animační činnosti v území. Uspořádala seminář pro žadatele pro 7. Výzvu IROP, snaží se aktivně podávat informace žadatelům z území (např. možnost doplnění zásobníku projektů ITI), s cílem je motivovat k aktivnímu zapojení se do výzev a činnosti MAS. MAS pravidelně zveřejňuje informace o své činnosti na webových stránkách. MAS se zúčastnila seminářů i webinářů pořádaných KS MAS. MAS pokračovala v přípravách nového programového období 2021-2027. V září podala MAS Žádost o standardizaci, která byla v říjnu ŘO vrácena k doplnění. Požadované informace byly doplněny a žádost byla začátkem prosince opětovně podána.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>MAS nerealizuje klíčové projekty.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Nerelevantní pro MAS.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>V listopadu byla podána žádost o změnu č. 3. Jednalo se o změnu finančního plánu v IROP, vzhledem ke značnému zájmu o opatření 2.1.1. Řešení dopravní bezpečnosti, byly na toto opatření přesunuty prostředky z opatření 1.1.1. Žádost byla schválena. MAS plánuje provést na začátku roku 2021 i úpravu programového rámce PRV - přelokaci finančních prostředků a zavedení článku 20.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností. MAS obdržela v létě informaci od ŘO ohledně aktuálního stavu plnění ISg s upřesněním aktuálního milníku pro rok 2020. MAS se snaží o aktivnější, rychlejší a efektivnější vyhlásování výzev, o lepší komunikaci s případnými žadateli. MAS vyhlásila další výzvu na opatření 2.1.1. (Řešení dopravní bezpečnosti) o které je v území zájem tak, aby daný milník byl naplněn.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>MAS těží z nabytých zkušeností, jak vlastních tak i z ostatních MAS, snaží se aktivně komunikovat s řídicími orgány a aktivním přístupem se snaží předcházet případným problémům. I přes nesnáze, které rok 2020 přinesl, se drobné problémy podařilo vyřešit.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>MAS se snaží se předcházet možným rizikům aktivní komunikací s řídicími orgány a s možnými žadateli/příjemci a realizovat výzvy, aby byl plněn finanční plán a indikátory a nedocházelo ke krácení prostředků. Aktuálně je největším rizikem epidemiologická situace, která výrazně omezuje osobní setkávání, které se MAS snaží nahradit a využívá telefonické a elektronické druhy komunikace. U výzev může dojít k nižšímu zájmu žadatelů, žadatelé zvažují, zda mají projekty podat, zda je vhodný čas na investice, zda finanční prostředky nebudou chybět jinde, zda budou mít dostatek zakázek - zda budou schopni plnit to, k čemu se zaváží - např. vytvoření pracovního místa. U projektů také mohou nastat problémy při realizaci - vzhledem k epidemiologické situaci a různým karanténním opatřením) může docházet ke zpoždění plánovaných prací či dodávek a tím k posunutí realizace.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>Ve sledovaném období neproběhly žádné evaluační aktivity.</p>
Doplňující informace	<p>Nemáme doplňující informace.</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>Během druhého půlroku 2020 MAS ukončila příjem žádostí ve třech výzvách. Do programového rámce IROP - na Bezpečnosti dopravy II se přihlášily 3 projekty (obec Hostouň, Hostivice a Braškov) a u Zvyšování kvality škol III se přihlásil 1 projekt (obec Doksy). Všechny projekty prošly hodnocením na MAS (formálním a věcným hodnocením) a byly Radou spolku doporučeny k financování. Vzhledem k zájmu obcí o výzvy v oblasti Bezpečnosti dopravy, se MAS rozhodla vyhlásit na podzim další výzvu (7. Výzva IROP Bezpečnost dopravy III), kam se opět přihlášily 3 projekty (obec Středokluky, Doksy a Tuchoměřice) a přesunout prostředky na toto opatření tak, aby projekty mohly být podpořeny.</p> <p>V programovém rámci PRV (Program rozvoje venkova) byl v červenci ukončen příjem žádostí do 1. Výzvy PRV. Přihlásilo se 5 projektů (z toho 4 projekty na opatření 3.1.1. Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání a 1 projekt na opatření 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání. Hodnocením na MAS prošly 4 projekty, které byly doporučeny Radou spolku k financování.</p> <p>Pro nově vyhlášenou výzvu se konal seminář pro žadatele a příjemce. Kromě činností související s vyhlášením a administrací výzev se MAS věnuje animační činnosti, která spočívá především podáváním informací jak partnerům MAS tak dalším subjektům ze svého území. MAS se také aktivně zapojuje do činnosti KS MAS a účastnila se seminářů, které aktuálně směřují k přípravě nového programového období 2021-2027 a které v daném období probíhaly především online. MAS získala souhlas všech starostů obcí se zařazením obcí do území MAS pro další programové období a podala žádost o Standardizaci, která je první podmínkou pro další fungování MAS. Aktuálně MAS pracuje na strategii pro nové programové období a plánuje vyhlášení dalších výzev.</p>
------------------------------	---

Horizontální principy

Horizontální principy

Ve strategii není obsažen specifický cíl, který by negativně ovlivňoval jednotlivá horizontální témata
veškeré preferenční body jsou stanoveny v souladu s udržitelným rozvojem (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) a rovnými příležitostmi (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace).

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		1 888 680,00			849 900,00			543 920,00			305 980,00		
2	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		3 187 110,00			1 274 820,00			815 900,00			458 920,00		
3	4.1 Zlepšit stav krajiny	4.1.3 Zemědělská infrastruktura	4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		944 320,00			849 900,00			543 920,00			305 980,00		
4	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		4 856 590,00			1 699 800,00			1 087 890,00			611 910,00		
5	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		8 024 006,16			7 622 805,85			7 622 805,85			0,00		
6	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost , omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		15 928 316,99			15 131 901,14			15 131 901,14			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1		7 649 110,00			3 824 530,00			2 447 710,00			1 376 820,00		
9	5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí	5.1.3 Spolupráce MAS	5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		450 000,00			405 000,00			259 200,00			145 800,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	1 038 780,00			0,00			0,00			0,00			1 038 780,00		
2	1 912 290,00			0,00			0,00			0,00			1 912 290,00		
3	94 420,00			0,00			0,00			0,00			94 420,00		
4	3 156 790,00			0,00			0,00			0,00			3 156 790,00		
5	401 200,31			401 200,31			0,00			0,00			0,00		
6	796 415,85			796 415,85			0,00			0,00			0,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	3 824 580,00			0,00			0,00			0,00			3 824 580,00		
9	45 000,00			0,00			0,00			0,00			45 000,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
2	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
3	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovacích zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	145,00	31.12.2023 0:00:00	128,00	30.11.2020	0,00		0,00		Výstup	Osoby
4	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.11.2020	0,00		0,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
6	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	17.12.2020	0,00		0,00		Výstup	Realizace
7	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	0,00	31.12.2011	0,00	31.1.2020 0:00:00	0,00		-7,00				Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.1.2020 0:00:00			0,00				Výstup	km
9	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.1.2020 0:00:00			0,00				Výstup	km
10	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
11	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí	5.1.3 Spolupráce MAS	5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	14 973,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	EUR
13	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
14	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
15	4.1 Zlepšit stav krajiny	4.1.3 Zemědělská infrastruktura	4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
17	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE
18	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
19	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMTAyMjU 5NTk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	TOUJIT	12. 1. 2021 13:54:49	1