

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_02_081_11
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Nositel	MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2022 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2022 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Filip
Příjmení	Uhlíř
Mobil	+420736150165
Telefon	+420736150165
Email	filipuhlir1@seznam.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MAS byly alokovány finanční prostředky pouze v Integrovaném regionálním operačním programu a v Programu rozvoje venkova. Akční plán proto obsahuje dva programové rámce. Programové rámce mají tedy aktuálně tuto podobu: IROP Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti PRV Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání Opatření CLLD 3.1.2: Rozvoj podmínek pro podnikání Opatření CLLD 1.2.1: Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel</p>
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva.</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>IROP Vzhledem k tomu, že v minulém sledovaném období byly předány projekty z posledních výzev IROP na PO 2014-2021 na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti zpracovávala MAS především běžnou administrativu k přihlášeným projektům při podávání změn. Dále probíhala příprava na podání programového rámce IROP nové programové období, probíhaly diskuze do jakých aktivit v IROP 21+ se zapojit a to především vzhledem k předpokládané výši alokace, aby bylo možné plnit milníky. Dále probíhaly konzultace s možnými žadateli ohledně připravovaných projektů. Došlo také k proplacení dalšího projektu - projekt obce Tuchoměřice. PRV V předchozím období byla k 30.06.2022 ukončena 3. Výzva PRV. Do Výzvy se přihlásilo 6 žadatelů (2 do Fiche 2 - Rozvoj podmínek pro podnikání a 4 do Fiche 7 - Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel). Během července a srpna probíhala administrativní kontrola žádostí. U jedné žádosti (Fiche 2) musela být ukončena administrace, projekt nebyl způsobilým. Ostatních 5 projektů prošlo zdárně administrativní kontrolou, žádosti byly předloženy Výběrové komisi, všechny žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Alokace ve Výzvě byla dostačující a Rada spolku doporučila všechny projekty k financování. Všechny 5 projektů bylo koncem srpna 2022 registrováno na SZIF. V současné době stále probíhá administrativní kontrola na SZIF. Vzhledem k tomu, že ještě zbývá dočerpat ca 1,5 mil Kč z PRV vyhlásí MAS další výzvu z kraje roku 2023. Průběžně MAS zpracovává běžnou administrativu k přihlášeným projektům při hlášení změn, či administraci podávání žádostí o platbu a komunikuje s možnými žadateli ohledně projektů do další výzvy. Během sledovaného období došlo k proplacení dalšího projektu z PRV - obce Doksy -Rekonstrukce veřejného prostranství.</p>

**Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí**

MAS nerealizuje klíčové projekty.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Nerelevantní pro MAS.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Ve sledovaném období nebyla podána žádná změna strategie.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	MAS se snaží využívat nabyté zkušenosti, jak vlastních tak zkušenosti ostatních MAS. Účastní se pořádaných seminářů a získávat nové zkušenosti a poznatky. Snaží se aktivně komunikovat s řídicími orgány a aktivním přístupem předcházet případným problémům. Bohužel stále dochází k prodlužování doby realizace z důvodu zpožděných dodávek.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>MAS se snaží se předcházet možným rizikům aktivní komunikací jak s řídicími orgány, tak s možnými žadateli/příjemci. Bohužel stále častěji dochází k posouvání termínů dokončení projektů, především z důvodu zpožděných dodávek. Dochází k velkým cenovým skokům a to nyní již nejen u stavebního materiálu, což znesnadňuje naceňování a kalkulace nákladů u předkládaných projektů. Drobní podnikatelé často zvažují, zda se do výzev vůbec hlásit, zda budou schopni zvládnout potřebnou administrativu. Žadatelé zvažují pečlivě nové investice, neboť současný stav (vysoká míra inflace, nárůst cen energií, zvyšování cen veškerého zboží a služeb) zasahuje všechny oblasti ekonomiky. MAS se snaží prostřednictvím aktivní komunikace motivovat žadatele k využívání dotací.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>Ve sledovaném období neproběhly žádné evaluační aktivity.</p>
Doplňující informace	<p>Nemáme doplňující informace.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>Na začátku sledovaného období, během léta, pracovala MAS především na hodnocení projektů, které se přihlásily do 3. Výzvy PRV. Přihlásilo se celkem 6 projektů, 2 podnikatelé a 4 obce (obec Doksy chce zvelebit veřejné prostranství, obec Tuchoměřice školní družinu a obce Středokluky a Unhošť kmenové učebny ve škole). Probíhala administrativní kontrola žádostí (projekt jednoho podnikatele musel být bohužel ukončen administrací, neboť nesplňoval podmínky dotace). Ostatní projekty úspěšně prošly admin. kontrolou a postoupily do věcného hodnocení a vzhledem k tomu, že splnily podmínky věcného hodnocení postoupily k Radě spolku, která všechny projekty doporučila k financování. Projekty byly koncem srpna registrovány na SZIF, kde nyní probíhá kontrola žádostí. Věříme, že projekty úspěšně projdou kontrolou a jejich realizaci nebude nic stát v cestě.</p> <p>Během celého období MAS pracovala na běžné agendě nutně k administraci projektů (podávání žádostí o změnu, žádostí o platbu apod.), komunikovala s dalšími možnými žadateli. Nadále také probíhají aktivity směřující k novému programovému období 2021-2027, probíhají diskuse, do kterých oblastí z programu IROP se zapojit vzhledem k avizované alokaci.</p> <p>Během sledovaného období také došlo k proplacení dalších dvou projektů - jednak projektu obce Doksy - Rekonstrukce veřejného prostranství (nová úřední deska, lavičky, stojany na kola, odpadkové koše) z programu PRV a také projektu obce Tuchoměřice - Osvětlení a přechody. Máme radost, že MAS přispívá ke zvelebování prostředí a k vyšší bezpečnosti v obcích. Vzhledem k tomu, že v programu PRV zbývá ještě ca 1 mil. Kč, připravuje MAS vyhlášení další výzvy na začátek roku 2023.</p>

	<p>Nadále se snažíme držet krok, aktivně komunikovat s řídicími orgány, účastnit se různých školení a seminářů, které pořádá KS MAS, nabírat další zkušenosti pro naši práci a především komunikovat s případnými žadateli a motivovat je k podávání žádostí do našich výzev.</p>
--	---

Horizontální principy

Horizontální principy

Ve strategii není obsažen specifický cíl, který by negativně ovlivňoval jednotlivá horizontální témata
veškeré preferenční body jsou stanoveny v souladu s udržitelným rozvojem (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) a rovnými příležitostmi (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace).

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
2	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
3	4.1 Zlepšit stav krajiny	4.1.3 Zemědělská infrastruktura	4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
4	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 723 314,00			603 160,00			386 022,00			217 138,00		
5	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	8 024 006,16	0,00	4 338 387,53	7 622 805,85	0,00	4 121 468,14	7 622 805,85	0,00	4 121 468,14	0,00	0,00	0,00
6	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	15 928 316,99	868 582,29	8 104 076,63	15 131 901,14	825 153,17	7 698 872,76	15 131 901,14	825 153,17	7 698 872,76	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
8	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnost zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 200 042 ,00			5 100 021, 00			3 264 013, 00			1 836 008 ,00		
9	5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí	5.1.3 Spolupráce MAS	5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
10	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel	1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 855 349, 00			3 884 279, 00			2 485 939, 00			1 398 340 ,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
3	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	1 120 154,00			0,00			0,00			0,00			1 120 154,00		
5	401 200,31	0,00	216 919,39	401 200,31	0,00	216 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	796 415,85	43 429,12	405 203,87	796 415,85	43 429,12	405 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	5 100 021,00			0,00			0,00			0,00			5 100 021,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	971 070,00			0,00			0,00			0,00			971 070,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
2	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
3	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	145,00	31.12.2023 0:00:00	158,00	11.10.2022	0,00	31.12.2021	128,00		Výstup	Osoby
4	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol	1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	11.10.2022	0,00	31.12.2021	2,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
6	2.1 Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty dopravy	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	11,00	30.06.2022	1,00	06.06.2022	7,00		Výstup	Realizace
7	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.1.2020 0:00:00			0,00				Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	2.2 Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel	2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.1.2020 0:00:00			0,00				Výstup	km
9	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	2,00		Výstup	Podniky
10	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání	3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	1,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	5.1 Zvýšit koordinaci rozvoje a spolupráci obcí	5.1.3 Spolupráce MAS	5.1.3 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2020 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	EUR
12	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Podniky
13	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání	3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE
14	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2020 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	činnosti spolupráce

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.5 Posílení kooperace podniků	3.1.5 Posílení kooperace podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2020 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Podniky
16	4.1 Zlepšit stav krajiny	4.1.3 Zemědělská infrastruktura	4.1.3 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2020 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Podniky
17	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2020 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	3.1 Zlepšit fungování podnikání v regionu	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2020 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE
19	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel	1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE
20	1.1 Zkvalitnit podmínky pro vzdělávání	1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel	1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	31.12.2021	1,00	31.12.2022	1,00		Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E3NDcyNDc 0NTc7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	TOUJIT	19. 1. 2023 17:33:25	1
2	2	Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E3NDcyNDg 3NjE7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	TOUJIT	19. 1. 2023 17:37:37	1